

## 20.2 Att välja projektverktyg

Följande punkter kan användas som vägledning vid val av projektverktyg och leverantör:

- Arbetsätt och processer bör alltid bestämmas först.
- Ska det vara tvingande eller frivilligt att använda verktyget?
- Ska det vara en öppen eller begränsad behörighet?
- Ska beslutsprocessen vara låst? Bra för strukturen men kan skapa flaskhalsar i projekten.
- Vilken typ av licensmodell ska det vara?
- Hur ska införande och förvaltning gå till?