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	Projektnamn
	

	Projektägare / Sponsor
	

	Projektledare
	




0 Sammanfattning
	En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall presenteras för projektägare och styrgrupp.







 
1 Bakgrund, syfte och mål
	Bakgrundsbeskrivning
Beskrivning av bakgrunden till projektet, med en tydlig koppling till målet och affärsnyttan, (se dokument ”Uppdragsbeskrivning”).  I bakgrundsbeskrivningen är det lämpligt att ta med eventuella kopplingar till andra närliggande projekt. 







	Syfte 
Den effekt som projektet förväntas skapa, det vill säga varför det är viktigt att projektet ska genomföras, (se dokument ”Uppdragsbeskrivning”). 



	Mål
Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument ”Uppdragsbeskrivning”). 
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2 Omfattning och avgränsningar


	Omfattning
Vad som ingår i projektet och som behöver utföras för att målet ska kunna levereras. Omfattningen beskrivs med en WBS på övergripande nivå - huvudpaket med en kort beskrivning av varje. Den kompletta WBS:en bör placeras i en bilaga.



	Avgränsningar
Vad projektet inte ska leverera. Syftet med avgränsningar är att undvika ogrundade förhoppningar hos projektets olika intressenter.





3 Kravspecifikation
	Produktkrav
Krav på resultatet/produkten. 







	Projektkrav
Krav på genomförandet, samt prioritering mellan projektets styrparametrar. 








	Förutsättningar
Krav på projektets parter som måste vara uppfyllda för att säkra projektets genomförande och resultat.








4 Leverans och införande
	Hur produkten ska överlämnas till beställaren och föras in i den miljö den är avsedd för. 





5 Nulägesanalys och intressenter
	SWOT-analys
Kartläggning och analys av yttre och inre förutsättningarna som kan komma att påverka genomförandet. 

	Styrkor





	Svagheter

	Möjligheter





	Hot

	Slutsatser






	

	Intressentanalys
Kartläggning och analys av individer, grupper och organisationer som kan påverka projektet eller kommer att påverkas av projektet.


	Kärnintressenter
	Påverkar
	Påverkas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Primärintressenter
	Påverkar 
	Påverkas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Kärnintressenter
	Påverkar
	Påverkas

	
	
	

	
	
	

	
	
	



6 Organisation och bemanning
	Roller, ansvar och befogenheter
Organisationsstruktur som anger projektroller, med tillhörande befogenheter och ansvar. 




	Roll
	Ansvar
	Befogenheter
	Bemanning

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



7 Kommunikation 
	Rapporter och dokumentation
Regler och rutiner för hur projektet ska följas upp och hur avrapportering ska ske.



	

	Kommunikationsplan
Plan för informationsspridning med syfte att säkerställa att rätt målgrupp får rätt information i rätt tid och på rätt sätt.

	Vem
(Intressent)
	Varför
	Vad
	När
	Hur
	Ansvarig

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




8 Milstolpar
	A. Milstolpeplan
En övergripande ﬂödesplan eller tabell innehållande projektets viktigaste etappmål, (utgå från WBS-strukturen




	B. Etapper
Som ett alternativ till milstolpar kan man dela in ett projekt i etapper. Här bestäms hur långa etapperna ska vara.






9 Aktiviteter
	Aktivitetslista 
Lista med aktiviteter som är tids- och resursuppskattade, utgå från WBS-strukturen.

	ID
	Aktivitet
	Varaktighet
(dagar)
	Beroende
	Resurser
	Kostnad


	
	
	
	
	Antal
	Arbetstid
(timmar)
	Kostnad
(kr/tim)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



10 Tidplan
	Tidplan / Gantt-schema
Aktivitetsplan med tidsaxel, där varaktighet och samband mellan aktiviteter och milstolpar är angivna. En tidplan tas fram genom att lägga in start- respektive sluttider för varje aktivitet samt beroenden i WBS-strukturen.
















